

県立精神医療センター4床室分割改修工事 工程表

発注者	新潟県病院事業管理者 岡 俊幸	自 令 和 元 年 11 月 26 日	監督員	
設計・監理	新潟県病院局業務課	至 令 和 2 年 6 月 30 日		
現場住所	新潟県長岡市寿2-4-1地内	構 造 RC造 地上3階 期 間 218 日間		

請負者 株式会社 吉原組
現場代理人 市川 大輔

月 日	12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
1 工 区 工 事	共通仮設工事	予定 実施	現場事務所設置、仮設電気										現場事務所、仮設電気撤去	
	仮設工事 (外部足場)	予定 実施	外部足場組立										外部足場解体	
		作業内容												
	仮設工事 (仮間仕切り)	予定 実施	仮間仕切り										仮間仕切り撤去	
		作業内容												
	撤去工事	予定 実施	内部解体											
		作業内容												
	内装改修工事 (内装)	予定 実施	天井・壁LGSボード										完成検査 保健所検査 消防検査	
		作業内容												
	A3病棟 306 内装改修工事 (塗装)	予定 実施	年末年始 休 眠										壁・天井塗装	
		作業内容												
	318 319 B3病棟 310 315 内装改修工事 (雑)	予定 実施	照明金物・樹脂手摺取外し										照明金物再取付	
作業内容														
310 315 B3病棟 310 315 建具改修工事	予定 実施	既存カーポート取外し										カーポート再取付		
	作業内容													
電気設備工事	予定 実施	既設調査										機器撤去		
	作業内容													
機械設備工事	予定 実施	既設調査										機器撤去		
	作業内容													
2 工 区 工 事	共通仮設工事	予定 実施	外部足場組立										外部足場解体	
	仮設工事 (外部足場)	予定 実施	外部足場組立										外部足場解体	
		作業内容												
	仮設工事 (仮間仕切り)	予定 実施	仮間仕切り										仮間仕切り撤去	
		作業内容												
	撤去工事	予定 実施	内部解体											
		作業内容												
	内装改修工事 (内装)	予定 実施	天井・壁LGS										完成検査 保健所検査 消防検査	
		作業内容												
	A3病棟 308 317 内装改修工事 (雑)	予定 実施	年末年始 休 眠										壁・天井塗装	
		作業内容												
	310 315 B3病棟 310 315 建具改修工事	予定 実施	照明金物・樹脂手摺取外し										照明金物再取付	
作業内容														
310 315 B3病棟 310 315 建具改修工事	予定 実施	既存カーポート取外し										カーポート再取付		
	作業内容													
電気設備工事	予定 実施	機器撤去										天井内配管・配線		
	作業内容													
機械設備工事	予定 実施	機器撤去										天井内配管・配線		
	作業内容													

GW
休
眠

工事履行日

品質管理目標	各工種毎に工程内検査の実施 出来形仕上げ状況の確認	各工種毎に工程内検査の実施 出来形仕上げ状況の確認	各工種毎に工程内検査の実施 出来形仕上げ状況の確認	品質最終確認	各工種毎に工程内検査の実施 出来形仕上げ状況の確認	各工種毎に工程内検査の実施 出来形仕上げ状況の確認	品質最終確認
安全管理目標	墜落転落による災害の防止 不安全行動による労働災害防止 場内整理整頓の徹底及び計画的な資機材の搬入	脚立からの転落による災害の防止 不安全行動による労働災害防止 場内整理整頓の徹底及び計画的な資機材の搬入	脚立からの転落による災害の防止 不安全行動による労働災害防止 場内整理整頓の徹底及び計画的な資機材の搬入	墜落転落による災害の防止 不安全行動による労働災害防止 場内整理整頓の徹底及び計画的な資機材の搬入	脚立からの転落による災害の防止 不安全行動による労働災害防止 場内整理整頓の徹底及び計画的な資機材の搬入	脚立からの転落による災害の防止 不安全行動による労働災害防止 場内整理整頓の徹底及び計画的な資機材の搬入	墜落転落による災害の防止 不安全行動による労働災害防止 場内整理整頓の徹底及び計画的な資機材の搬入 第三者災害の防止